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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 1 - Settore staff del Sindaco 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-1501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/07/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/07/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: RICOGNIZIONE ULTERIORI DEBITI FUORI BILANCIO: ANNO 2012 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Ricerca debiti 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Sono rinvenute delle situazioni debitorie relative alle seguenti iniziative: 
 - Manifestazioni in occasione della Pasqua realizzate dalla Scuola Musti; 
 -  intervento dei Vigili del Fuoco al "III Congresso Regionale Apostoli della Divina  
 Provvidenza"; 
 - spese occorse nella manifestazione del 1° anniversario del crollo di Via Roma. 
 2 Studio della legittimità 01/08/2014 01/08/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/08/2014 31/08/2014 0 % 100 % 
 3 Valutazione proposte di transazione 01/09/2014 01/12/2014 -1gg In itinere 15 % 12,00 % 
 30/09/2014 31/12/2014 3,45 % 80 % 
 2014 III^   Periodo: Si è esclusa l'ipotesi della transazione In itinere 80 
 Con Determinazione Dirigenziale n.1191 del 19/12/2014 sono state impegnate e liquidate  
 le somme in favore della scuola musti di Barletta. 
 Sono stati predisposti gli atti per la liquidazione delle spese per le altre iniziative,  
 approvate nei primi mesi del nuovo anno (D.D.  n.1981/2015 per impegno e liquidazione in  
 favore dei VV.FF. per il "III Congresso Regionale Apostoli della Divina Provvidenza"; 
 D.D.n.214 del 18/02/2015 per impegno e liquidazione in favore di varie ditte per la  
 manifestazione del 1° anniversario del crollo di Via Roma). 

 4 Predisposizione proposta di deliberazione consiliare 01/10/2014 ND Non iniziata 25 % 0,00 % 
 30/11/2014 ND 0 % 
 5 Trasmissione proposta di deliberazione consiliare al Collegio dei Revisori. 01/11/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 30/11/2014 ND 0 % 
 6 Valutazione dei rilievi del Collegio dei Revisori. 01/12/2014 ND Non iniziata 10 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 57,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 57,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  17,10 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-1502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO: NOTTE BIANCA DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione determinazione di impegno di spesa 01/05/2014 01/03/2014 -10gg Conclusa 45 % 45,00 % 
 31/05/2014 10/04/2014 33,33 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Si è proceduto con Delibera di C.C. N.10 del 14/03/2014 al riconoscimento dei debiti fuori  
 Bilancio. 
 Con Determinazione Dirigenziale n.464 del 10/04/2014 si è proceduto all'impegno della  
 spesa. 
 2 Proposta di riduzione del debito ai creditori e relative accettazioni 01/05/2014 01/01/2014 -100gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/06/2014 10/06/2014 166,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Sono state trasmesse alle ditte interessate le lettere di proposta/accettazione di riduzione  
 del credito. 
 3 Liquidazioni e pagamento 01/07/2014 10/04/2014 -32gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/07/2014 11/06/2014 106,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Si è proceduto alla redazione delle disposizioni di pagamento. Entro l'11/06/2014 sono  
 state liquidate tutte le ditte interessate 
 4 Rendicontazioni 01/10/2014 01/12/2014 30gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/11/2014 31/12/2014 -50 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto alla rendicontazione con trasmissione alla Regione Puglia della stessa con 
  nota prot. 4325/2015. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-1503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO: RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione determinazione di impegno di spesa. 01/05/2014 01/03/2014 -10gg Conclusa 45 % 45,00 % 
 31/05/2014 10/04/2014 33,33 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Si è proceduto con Delibera di C.C. N.9 del 14/03/2014 al riconoscimento dei debiti fuori  
 Bilancio. 
 Con Determinazione Dirigenziale n.465 del 10/04/2014 si è proceduto all'impegno della  
 spesa. 
 2 Proposta di riduzione del debito ai creditori e relative accettazioni 01/05/2014 01/01/2014 -100gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/06/2014 10/06/2014 166,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Sono state trasmesse alle ditte interessate le lettere di proposta/accettazione di riduzione  
 del credito. 
 3 Liquidazione e pagamenti. 01/07/2014 28/05/2014 17gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/07/2014 10/06/2014 -56,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Si è proceduto alla redazione delle disposizioni di pagamento. Entro il 10/06/2014 sono  
 state liquidate tutte le ditte interessate 
 4 Rendicontazioni 01/10/2014 01/12/2014 30gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/11/2014 31/12/2014 -50 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto alla rendicontazione con trasmissione alla Regione Puglia della stessa con 
  nota prot. 4325/2015. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-1504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO IN ONORE DI PIETRO PAOLO MENNEA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Studio sulla scelta del tipo di gara evidenza pubblica. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 2 Studio sulla collocazione del monumento 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 3 Studio del contenuto del bando di gara. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 28/02/2014 28/02/2014 0 % 100 % 
 4 Approvazione deliberazione di indirizzo. 01/02/2014 01/02/2014 15gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 28/02/2014 13/02/2014 -55,56 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Delibera di Giunta Comunale n.27 del 13/02/2014  di indirizzo delle attività. 
 5 Approvazione determinazione bando di gara. 01/06/2014 03/11/2014 -1gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/06/2014 03/12/2014 3,45 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1931 del 3/12/2014 è stato approvato il Bando di Gara 

 6 Pubblicazione del bando di gara. 01/07/2014 04/12/2014 3gg In itinere 10 % 9,00 % 
 31/07/2014 31/12/2014 -10 % 90 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati redatti tutti gli atti per la pubblicazione del Bando di Gara 
 7 Nomina commissione aggiudicatrice. 01/08/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 31/08/2014 ND 0 % 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 94,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 94,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  28,20 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 2 - Settore Servizi Istituzionali, demografici e affari  
 generali 

      CENTRI DI COSTO 
 Codice Descrizione 
 04.02.094 Servizi Istituzionali 
 04.02.097 Decentramento 
 04.02.098 Segreteria Comunale 
 04.02.099 Servizi per il Cittadino. 
 04.02.105 Affari Generali. 
 04.02.112 Ufficio Elettorale. 
 04.02.113 Uffici Demografici. 
 04.02.116 Uffici deliberazioni, Archivio, Messi e Centralino 
 04.02.123 Servizio Religioso. 
31/12/2014 7 



 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
 04.02.124 Giudice di Pace. 
 04.02.125 Pretura. 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-2501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: REVISIONE SEZIONI ELETTORALI -  RAZIONALIZZAZIONE - RIDUZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali,Istituzionali e Decentramento Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Determinazione del numero degli elettori per ogni strada dell'abitato, onde comporre sezioni quantitativamente  01/09/2014 01/09/2014 46gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 comprese tra gli 800 e i 1200 elettori. 
 31/10/2014 15/09/2014 -76,67 % 100 % 
 2 Definire i nuovi confini e le vie in essi comprese, i cui dati dovranno essere immessi nel sistema informatico per la  01/09/2014 01/09/2014 41gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 necessaria elaborazione, utile per la riassegnazione del nuovo numero di sezione agli elettori; 
 31/10/2014 20/09/2014 -68,33 % 100 % 
 3 Rifacimento dello stradario elettorale, in ordine alfabetico di vie, documento necessario per risalire alla sezione  01/09/2014 01/09/2014 41gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 corrispondente ad ogni via, unitamente all'elaborato grafico contenente le nuove delimitazioni delle sezioni. 
 31/10/2014 20/09/2014 -68,33 % 100 % 
 4 Elaborazione, stampa, taglio ed impaginazione delle nuove liste sezionali, stampa delle etichette di aggiornamento da 01/11/2014 01/11/2014 36gg Conclusa 20 % 20,00 % 
  applicare sulle tessere elettorali,con variazione di collegio e circoscrizione elettorale e relativo taglio e spedizione  
 delle stesse; 
 31/12/2014 25/11/2014 -60 % 100 % 
 5 Redazione verbali di approvazione da parte della Commissione Elettorale Comunale.  01/11/2014 10/12/2014 60gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 L'inizio dei lavori si prevede a partire dall'inizio del mese di settembre, termine ultimo utile per le suddette operazioni,  
 in vista della redazione  verbale semestrale. 
 31/12/2014 10/12/2014 -100 % 100 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-2502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/02/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  14/02/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: ALLINEAMENTO BANCHE DATI TOPONOMASTICHE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali,Istituzionali e Decentramento Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Corso di formazione presso Agenzia delle Entrate (tenutosi il 13 e 14 febbraio 2014, al quale hanno partecipato i  01/02/2014 14/02/2014 13gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 dipendenti Filannino Francesco e Filograsso Michele). 
 28/02/2014 28/02/2014 -48,15 % 100 % 
 2 Pianificazione delle attività di validazione degli stradari e dei numeri civici. 01/03/2014 01/03/2014 230gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 15/05/2014 -75,41 % 100 % 
 3 Attività operative per verificare i disallineamenti riscontrati dall'Istat, a valle del censimento, e procedere a  01/03/2014 01/03/2014 183gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 correggere, integrare e validare i dati forniti. 
 31/12/2014 01/07/2014 -60 % 100 % 
 4 Validazione dello stradario e dei numeri civici: 01/03/2014 01/03/2014 61gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 controllo della validità dei toponimi proposti nello stradario; 
 verifica ed integrazione dei numeri civici e della rispettiva sezione di censimento. 
 31/12/2014 31/10/2014 -20 % 100 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-2503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 30/01/2014 
 Denominazione: SPERIMENTAZIONE ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali,Istituzionali e Decentramento Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Fase l  attiene al subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell' INA e dell'AIRE 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 30/01/2014 30/01/2014 0 % 100 % 
 2 Fase 2 concerne la costituzione della nuova banca dati e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati  01/02/2014 ND Non iniziata 10 % 0,00 % 
 relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero. 
 31/12/2014 ND 0 % 
 3 Fase 3, che presuppone il completamento delle precedenti fasi transitorie, prevede il subentro dell'ANPR alle  01/02/2014 ND Non iniziata 20 % 0,00 % 
 anagrafi comunali 
 31/12/2014 ND 0 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  14,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-2504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA CITTADINA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali,Istituzionali e Decentramento Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Sopralluoghi presso le vie denominate per:  01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 - l' attribuzione della numerazione civica del palazzo; 
 - attribuzione della numerazione interna per ogni abitazione presente nel palazzo.; 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2 Redazione dell'architettura cartacea e grafica del palazzo, del piano e dell'interno con la numerazione attribuita; 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 3 Aggiornamento informatico (software servizi demografici) della numerazione civica (esterna ed interna) con  01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 attribuzione del PIN a tutti gli immobili (Via, civico, piano, interno); 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 4 Comunicazioni delle variazioni onomastiche e della relativa numerazione (esterna ed interna) degli immobili agli  01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 utenti ed agli enti ed uffici vari (Enel, catasto urbano, Tribunale, ecc); 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 5 Aggiornamento del Sistema informativo territoriale; 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 6 Variazioni anagrafiche toponomastiche (per le famiglie). 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 7 Comunicazione telematiche delle variazioni apportate (ANPR - INPS - Motorizzazione - ecc.). 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 3 - Settore Bilancio e Programmazione Economico   
 Finanziaria 

      CENTRI DI COSTO 
 Codice Descrizione 
 02.03.093 Ufficio Economato. 
 02.03.100 Ufficio Ragioneria. 
 02.03.108 Ufficio Tributi. 
 02.03.202 Ufficio I.C.I. 
 02.03.203 Ufficio Tarsu 
 02.03.204 Ufficio tributi minori. 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-3501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: RICOSTITUZIONE DEI VINCOLI DI CASSA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Esame e valutazione della situazione di cassa 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel corso dell’esercizio finanziario 2014 è stata prestata particolare attenzione alla  Conclusa 100 
 situazione di cassa, soprattutto con riferimento all’eccessiva dotazione delle somme  
 depositate presso il Tesoriere. La stessa Corte dei Conti, nell’analisi dei dati del  
 Rendiconto 2011, ha rilevato un elevato volume di residui passivi. Nel riscontro si è dato  
 rilievo al contestuale fondo di cassa giustificato proprio dalla presenza di residui attinenti  
 ad opere pubbliche che gradatamente stanno trovando esecuzione e sostegno con le casse 
  comunali. 
 2 Definizione dei vincoli 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Rispetto alla definizione dei vincoli di cassa, non si può non tener conto delle novità  Conclusa 100 
 introdotte con l’armonizzazione del sistema contabile. Pertanto, la definizione dei vincoli, le 
  cui attività sono state avviate a fine esercizio 2014, si completerà nel corso del 2015, con il  
 riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che, come previsto per legge (art.  
 3, commi 7 e 8, D.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014),  
 sarà deliberato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del Rendiconto della  
 gestione 2014. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-3502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Riclassificazione del Bilancio 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto alla riclassificazione del Bilancio, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011. 
 2 Verifica dei residui attivi e passivi 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata realizzata la verifica dei residui attivi e passivi in collaborazione con il personale  
 direttivo di tutti i Settori dell’Ente. L’obiettivo raggiunto nella sua integrità trova la sua  
 dimostrazione nella predisposizione dello schema del Bilancio di previsione per l’esercizio 
  finanziario 2015, approvato dalla Giunta con Delibera n. 300 del 30 dicembre 2014,  
 riportando tra gli allegati il Bilancio di previsione armonizzato (si ricorda che per il solo  
 esercizio 2015 il Bilancio di previsione autorizzatorio resta nella sua precedente struttura  
 del D.P.R. n. 194/1996 e il Bilancio armonizzato ha solo fini conoscitivi). Il Consiglio  
 Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2015 in data 13 aprile 2015. 
 3 Formazione del personale. 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Al fine dell’armonizzazione del sistema contabile, in attuazione della nuova normativa di cui 
  al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è stata dapprima svolta l’attività di formazione, che ha  
 interessato il personale di tutti i settori, oltreché quello del servizio Ragioneria. La  
 formazione si è svolta nel periodo di fine settembre/inizio novembre 2014. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-3503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO DELLA BARSA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Analisi dei metodi di valutazione delle partecipazione di minoranza. 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: A seguito di una attenta valutazione, è stata predisposta la deliberazione di C.C. per  
 l’acquisizione della quota di minoranza della Bar.S.A. S.p.A.. La definizione del valore  
 definitivo delle quote da acquisire ha tenuto conto di una complessa attività di analisi  
 preventiva, fatta congiuntamente con la stessa Bar.S.A. S.p.A., e di una fase di  
 negoziazione con lo stesso socio privato, al fine di riconoscere il prezzo più congruo  
 possibile rispetto ai valori inizialmente ipotizzati. 
 2 Predisposizione della proposta di delibera del Consiglio comunale per  l'acquisizione della quota di minoranza 01/06/2014 01/06/2014 22gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/06/2014 08/06/2014 -75,86 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Predisposta la proposta di Delibera del Consiglio Comunale 
 3 Approvazione della delibera in Consiglio Comunale e trasformazione della società in house 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2014 si è dato mandato al Sindaco per 
  la definizione, d’intesa con il socio di minoranza, Manutencoop Soc. coop. a r.l., del valore  
 finale da riconoscere per l’acquisizione della quota di minoranza della Bar.S.A. S.p.A..  
 Con atto notarile del 31/07/2014 n. 4558 di Repertorio è stata acquisita dal Comune di  
 Barletta la quota di minoranza della società Bar.S.A. S.p.A.. Con Determinazione  
 Dirigenziale n. 1439 del 14/10/2014 sono state impegnate le somme per un ammontare di  
 €. 510.000,00 afronte di una richiesta iniziale di €. 630.000,00. 
 4 Predisposizione del nuovo Statuto e del Regolamento Comunale sul Controllo analogo 01/10/2014 01/10/2014 Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Alla data del 31/12/2014 era già in itinere l’attività di studio per la predisposizione del nuovo 
  Statuto della Bar.S.A. S.p.A. e del Regolamento Comunale sul Controllo analogo. Ad  
 oggi, la Giunta ha già approvato lo schema del Regolamento sul Controllo analogo (D.G.  
 n. 78 del 24 aprile 2015) e sono state trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale (in  
 data 24 aprile 2015) le proposte di Consiglio sia per l’approvazione del Regolamento che  
 quella per il nuovo Statuto. Tali obiettivi saranno inseriti tra quelli da realizzare nel corso  
 del 2015. 
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      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Codice  2014-3504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: CONTROLLO STRATEGICO PARTECIPATE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Adozione di un sistema informativo per il monitoraggio delle aree della partecipata soggetta a controllo. 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 80 % 80,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con determinazione n. 803 del 5/6/2014 è stato sottoscritto abbonamento al software di  
 gestione delle società partecipate. Sono state previste n. 2 postazioni per la gestione del  
 programma. Nel pacchetto è stata prevista, e realizzata, anche la formazione telefonica.  
 Alcune maschere del programma sono state utilizzate per la trasparenza di cui al D.lgs. n. 
  33/2013 e sono quindi rinvenienti sul sito istituzionale nelle sezioni partecipate. A  
 decorrere dal 2015, si procederà ad effettuare anche il Controllo analogo sulle partecipate, 
  con la previsione dell’istituzione di un apposito ufficio, come previsto dall’art. 147 quater,  
 Tuel. 
 2 Formazione del personale 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stata prevista, e realizzata, anche la formazione telefonica. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
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 Codice  2014-3505 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: INTRODUZIONE IUC - INDIVIDUAZIONE DI FORME DI PEREQUAZIONE FISCALE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 108 - 108 Ufficio Tributi Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Redazione del Regolamento IUC 01/05/2014 01/05/2014 -40gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/07/2014 09/09/2014 43,96 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: In osservanza della nuova normativa sui tributi locali, L. n. 147 del 27/12/2013, si è  
 proceduto alla redazione del Regolamento IUC, approvato con Delibera di C.C. n. 49 del  
 09/09/2014. 
 2 Determinazione delle aliquote IMU - TASI - TARI 01/05/2014 01/05/2014 -40gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/07/2014 09/09/2014 43,96 % 100 % 
 2014 II^   Periodo:  Si è proceduto alla determinazione delle aliquote inerenti l’IMU (Delibera G.M. n. 157 del  
 30/07/2014; Delibera di C.C. n. 50 del 09/09/2014), TASI (Delibera di G.M. n. 158/2014;  
 Delibera di C.C. n. 51 del 09/09/2014) e TARI (Delibera di G.M. n. 159/2014; Delibera di  
 C.C. n. 52 del 09/09/2014), con la definizione delle agevolazioni e delle riduzioni di  
 imposta. 
 3 Determinazione delle agevolazioni, riduzioni, ecc 01/05/2014 01/05/2014 -40gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 31/07/2014 09/09/2014 43,96 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Coerentemente con quanto programmato, va sottolineato che la perequazione fiscale ha  
 rappresentato l’obiettivo prioritario da raggiungere; ed è proprio in tale ottica che nel  
 Regolamento IUC sono state introdotte forme di agevolazioni particolari sia per la TARI  
 che per la TASI. Nel primo caso è stato introdotto come parametro di definizione delle  
 agevolazioni il reddito ISEE; a tal proposito, l’amministrazione ha firmato un protocollo con  
 l’INPS finalizzato all’acquisizione delle banche dati ISEE, che hanno consentito di fare  
 delle corrette previsioni sul numero dei contribuenti potenziali beneficiari delle  
 agevolazioni. Va rilevato, inoltre, che il Regolamento IUC, sempre con riferimento alla  
 TARI, ha previsto diverse forme di agevolazioni, rinviandone l’applicazione alla delibera di  
 determinazione delle aliquote e tariffe; a seguito della verifica degli equilibri di bilancio,  
 nel corso del 2014, è stato possibile inserire delle forme di agevolazioni per le famiglie con 
  la presenza di almeno un disabile e un reddito ISEE non superiore a 8 mila euro, oltre ad  
 altre agevolazioni per determinate categorie di utenti. Con riferimento alla TASI, invece,  
 trattandosi di un nuovo tributo, è stato possibile introdurre delle forme di riduzione del  
 carico fiscale per tutte le famiglie residenti nella nuova zona 167, atteso che in tale parte  
 della città non sono presenti tutti i servizi indivisibili, quali, a titolo esemplificativo, la  
 pubblica illuminazione e le strade e i sottoservizi. La scelta dell’Amministrazione, anche in  
 considerazione dell’obiettivo prioritario della perequazione, ha scelto di esentare dalla  
 TASI tutte le categorie diverse dalle abitazioni principali, ciò al fine di non appesantire la  
 pressione fiscale sulle attività economiche e produttive, già soggette all’IMU, nonché sui  
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 locatari. 

 4 Potenziamento delle attività di front-office 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Considerata la profonda innovazione del nuovo sistema dei tributi locali, si è proceduto  
 all'informazione generale e capillare della cittadinanza, con un potenziamento delle attività  
 di front office. E' stato creato un Link informativo a disposizione della cittadinanza inerente  
 la IUC, che comprende IMU, TARI e TASI. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 25,00 % Grado di attuazione ponderato  25,00 % 
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 Codice  2014-3506 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: POTENZIAMENTO DELLE BANCHE DATI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELL'EVASIONE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 3 - 03 Sett. Bilancio e programmazione Economico- Finanziaria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Bonifica denunce e versamenti IMU, Tares, ICI e Tarsu 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sempre nel rispetto del principio "pagare tutti, pagare meno", anche nel 2014 è stata  
 realizzata l’attività di antievasione tributaria.  
 Si è proceduto alla bonifica delle denunce e dei versamenti IMU TARES, ICI e TARSU.  
 Con particolare riferimento al tributo sui rifiuti – TARI – sono stati emessi circa 38 mila  
 avvisi e sono stati ricevuti presso l’Ufficio tributi circa 14 mila contribuenti. Anche questa  
 attività di front-office ha permesso ulteriori bonifiche delle banche dati. Infine, per le nuove  
 dichiarazioni si à provveduto alla dematerializzazione, con scansione e conservazione  
 informatica dei dati. A seguito dell’attività di antievasione, sono state accertate le seguenti  
 somme: Accertamenti TARSU €. 100.000,00; Accertamenti ICI €. 1.800.000,00. 

 2 Acquisizione di ulteriori banche dati 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si sta procedendo con gli aggiornamenti delle banche dati dei contribuenti, incrociando i  
 dati già a sistema con i nuovi dati rilevati anche attraverso l’acquisizione della banca dati  
 INPS, relativa ai redditi ISEE. Sempre in tema di potenziamento delle banche dati, nel mese 
  di maggio 2014 si è proceduto ad acquisire un nuovo software, che ha consentito di  
 alimentare le banche dati esistenti con altre informazioni rilevanti ai fini tributari, tra cui  
 l’anagrafe tributaria; è stata attivata la funzione di invio degli avvisi tramite PEC, con la  
 possibilità per il contribuente di verificare la propria posizione fiscale on-line. Va rilevato  
 che la definizione delle banche dati è un’attività continua e costante che si alimenta  
 quotidianamente con nuovi dati. L’esempio più immediato è la TASI, introdotta nel 2014 e  
 che, nel corso del 2015, darà la possibilità di arricchire ulteriormente le banche dati dei  
 contribuenti. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-3507 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 08/08/2014 
 Denominazione: PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BARLETTA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E  Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 CONTROLLO DI GESTIONE 
 Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione dello schema di Regolamento delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico. 01/04/2014 01/04/2014 31gg Conclusa 90 % 90,00 % 
 31/08/2014 31/07/2014 -20,39 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: E’ stata predisposta la proposta di delibera inerente lo schema di regolamento per la  
 valorizzazione, alienazione e concesioni del patrimonio pubblico. 
 2 Approvazione dello schema di Regolamento in Giunta Comunale 01/08/2014 01/08/2014 23gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/08/2014 08/08/2014 -76,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Lo schema di regolamento per la valorizzazione, alienazioni e concessioni del patrimonio  
 pubblico è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 173 dell’8 agosto 2014. Pur  
 non essendo di stretta competenza del Settore Bilancio, attesa l’importanza dei riflessi di  
 tale Regolamento sul bilancio, si è proceduti alla definizione di uno schema di  
 Regolamento, trasmesso dopo la sua approvazione in Giunta, al Settore demanio e  
 patrimonio per la sua approvazione in Consiglio Comunale 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 4 - Servizio Demanio e Patrimonio 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/07/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/07/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: REGOLAMENTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE  E ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI E RELATIVI BANDI. 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Redazione elenco immobili. 01/07/2014 01/07/2014 1gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 30/07/2014 -3,33 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Redatto l’elenco dei beni immobili con Delibera G.M. 48 del 09/09/2014  ad oggetto:  
 "Art.58 L.133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 - Conferma ed aggiornamento del  
 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Barletta". 
 2 Determinazione del valore di vendita. 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sempre con Delibera G.M. N.48 del 09/09/2014 è stato determinato il valore di vendita. 
 3 Predisposizione dello Schema di Regolamento e approvazione in Giunta Comunale 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Approvato lo schema di Regolamento con Delibera di G.C. 173 dell'08/08/2014 ad oggetto: 
  "Schema di regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessione del patrimonio  
 immobiliare del comune di Barletta. Atto di indirizzo" 
 4 Integrazione organizzazione con Servizio SRIT 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con ordine di servizio è stato dato mandato all'ACI (Anagrafe Comunale Immobiliare) di  
 gestire, per la sezione patrimonio, la Banca Dati alfanumerica e cartografica. 
 5 Revisione dello Schema di Regolamento, redazione della stesura definitiva del Regolamento e  predisposizione della  01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 proposta di Delibera di Consiglio Comunale 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stata  predisposta la stesura definitiva del Regolamento e trasmessa alla presidenza del 
  Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione. 
 Annotazioni: Attualmente è ancora all'esame della Commissione 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/06/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI COMUNALI. 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Ricognizione delle strutture comunali concesse in locazione -fitti attivi. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Si è proceduto ad una ricognizione delle strutture comunali che sviluppano fitti attivi. 
 2 Ricognizione delle sedi comunali in locazione - fitti passivi 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto ad una ricognizione delle strutture comunali che sviluppano fitti passivi.  
 Sono stati dismessi gli immobili non utilizzati ((sede anagrafe, locali di Via Foggia, sede  
 PM di via regina Margherita, ufficio edilizia PEEP nei pressi di via Vanvitelli). 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/02/2014 Data Fine Prev.: 31/07/2014 Data Inizio  01/02/2014 Data Fine Eff.: 31/07/2014 
 Denominazione: ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Definizione delle procedure 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 55 % 55,00 % 
 31/03/2014 31/03/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Approvata la delibera di G.C. n.143 del 03/07/2014 ad oggetto:"Trasferimento agli enti  
 territoriali di beni demaniali nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione. Attuazione  
 art.5, comma 5, del D. Lgs. 28/05/2010 n.85. Presa d'atto e approvazione del programma di 
  valorizzazione del Palazzo della Marra di Barletta". 
 Al tavolo tecnico del 4 Luglio 2014 è stato raggiunto l'accordo con il Ministero dei Beni  
 culturali. 
 2 Ricognizione dei beni di interesse. 01/03/2014 01/03/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/03/2014 31/03/2014 0 % 100 % 
 3 Predisposizione degli atti definitivi. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Delibera di C.C. n. 40 del 28.07.2014 per l’approvazione della bozza dell'accordo di  
 valorizzazione per il trasferimento a titolo non oneroso del Palazzo della Marra al Comune  
 di Barletta 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENERE GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Pubblicazione del bando di concorso 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Delibera di G.M. N.74 del 10/04/2014 è stato approvato l'atto di indirizzo per il  
 riconoscimento del contributo a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli. Con Det. Dir.  
 N.543/2014 è stato approvato l'avviso di presentazione delle istanze. 
 2 Presentazione delle istanze e immissione dati. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 3 Liquidazione contributo a favore degli aventi diritto. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 1552 e 1803/2014 sono state liquidate le somme in favore degli inquilini morosi  
 incolpevoli. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4505 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/10/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/11/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013. 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Pubblicazione del bando di concorso. 01/10/2014 10/11/2014 1gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 31/10/2014 09/12/2014 -3,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 1814 del 09/12/2014  è stato approvato il bando di concorso per il riconoscimento 
  del contributo integrativo al canone di locazione anno 2013. 
 2 Ritiro delle istanze e immissione dati nel software. 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 0 % 100 % 
 3 Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’approvazione della graduatoria si è avuta con D.D. 144 del 03/02/2015. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-4506 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/07/2014 Data Inizio  01/02/2014 Data Fine Eff.: 31/07/2014 
 Denominazione: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012. 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Pubblicazione del bando di concorso. 01/01/2014 ND Conclusa 15 % 15,00 % 
 31/01/2014 ND 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con D.D. 1927/2013 è stato approvato il Bando di concorso per  il riconoscimento del  
 contributo integrativo al canone di locazione anno 2012. 
 2 Ritiro delle istanze e immissione dati nel software. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 28/02/2014 28/02/2014 0 % 100 % 
 3 Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria. 01/03/2014 01/03/2014 0gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 31/03/2014 31/03/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 297/2014 e è stata approvata la graduatoria provvisoria. 
 4 Controlli a campione dei richiedenti inseriti in graduatoria. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 5 Approvazione della graduatoria definitiva rimodulata. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 297/2014 è stata approvata la graduatoria, successivamente modificata con D.D.  
 914 del 30/06/2014. 
 6 Erogazione del contributo agli aventi diritto. 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con disposizione di pagamento prot. n.37116/2014 si è provveduto all’erogazione del  
 contributo. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 5 - Settore servizi di vigilanza, Polizia Locale e  
 Protezione Civile 

      CENTRI DI COSTO 
 Codice Descrizione 
 Polizia Commerciale. 
 Polizia Urbana. 
 01.01.089 Direzione Generale 
 03.05.145 Servizio Circolazione Stradale. 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-5501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: CONTROLLO DELLA VELOCITA' ATTRAVERSO STRUMENTI ELETTRONICI (TELELASER) - ATTIVITA' PREVENTIVA-REPRESSIVA DELLA POLIZIA LOCALE 

 Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Polizia municipale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore  Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione  Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Civile 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Acquisto Strumentazione - Procedura D.lgs. 163/2006 e D.P.R. N. 210/2010. 01/10/2014 01/10/2014 -14gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/10/2014 14/11/2014 46,67 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata acquistata la strumentazione con D.D. 1634 del 14/11/2014, procedura D. Lgs.  
 163/2006 e DPR 210/2010. 
 2 Addestramento operativo - Individuazione delle postazioni. 01/10/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/10/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  A dicembre si è proceduto alla formazione del personale con la relativa individuazione  
 delle postazioni. 
 3 Avvio dei controlli e inoltro verbali. 01/11/2014 01/12/2014 30gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 -50 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata realizzata la procedura di prova per i controlli e l’acquisizione delle immagini con  
 il prolaser,  con conseguente verbalizzazione  informatica delle riprese e contestuale  
 compilazione del verbale cartaceo di violazione al CdS (art.142). 
 4 Analisi incidentalità stradale. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’analisi della incidentalità riferita all’anno 2014 è pari a n.326 sinistri. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-5502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: LEZIONI DI EDUCAZIONE DI LEGALITA' ALLA SICUREZZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE - PREVENTIVO- EDUCATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - 

 Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Polizia municipale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore  Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione  Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Civile 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Pianificazione delle attività e contatti con le Scuole per l'avvio del progetto. 01/01/2014 01/01/2014 245gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 31/12/2014 30/04/2014 -67,31 % 100 % 
 2 Adesione al Progetto 01/01/2014 01/01/2014 245gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 31/12/2014 30/04/2014 -67,31 % 100 % 
 3 Predisposizione e adozione atti amministrativi. 01/09/2014 01/07/2014 15gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/09/2014 15/07/2014 -51,72 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Determina 1014 del 15/7/2014 ad oggetto: "Presa d'atto della convenzione per la  
 realizzazione della VII edizione del progetto " mini vigili ", anno scolastico 2013/2014 - tra  
 la scuola secondaria di i grado "Manzoni " ed il comune di Barletta, presso il settore  
 vigilanza 
 4 Svolgimento progetto - compilazione scheda gradimento a fine corso,. 01/10/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 60 % 60,00 % 
 31/12/2014 31/08/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Nell’ambito dell’attività di prevenzione è stato realizzato il 7° corso del progetto dei   
 "Minivigili" presso la scuola media Manzoni. Il progetto prevedeva n.250 ore di lezioni  
 extracurriculari le cui materie vertevano sull’educazione stradale, alla legalità, ecc. Hanno  
 aderito n.24 alunni delle 2^ classi della scuola media inferiore “A. Manzoni”. Al termine  
 della formazione teorica è stato organizzato uno stage formativo c/o il Comando di P.M.  
 nei mesi di luglio e agosto 2014, con la partecipazione di n.14 studenti. In questo arco  
 temporale gli studenti hanno coadiuvato gli Operatori di Polizia Municipale nello  
 svolgimento del servizio di vigilanza del territorio. Al termine dello stage i mini vigili hanno  
 conseguito un attestato di partecipazione. 

      INDICATORI DI RISULTATO 
 Descrizione Indicatore Azione U.M. Peso Valore  Valore  Scostamento Grado di  Riepilogo Rilevazione Periodica 
 Atteso Effettivo Attuazione 
 Anno Period Atteso Effettivo Scostamento 
 o 
 Indicatori di  attività 
 Nr. Popolazione scolastica coinvolta 4 Nr. 0 % 1500 0 -100 % 0 % 
 Nr. Plessi scolastici aderenti al progetto 4 Nr. 0 % 8 0 -100 % 0 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-5503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

 Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 3 - Polizia amministrativa Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore  Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione  Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Civile 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione atti amministrativi. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 30/09/2014 30/09/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 è stato possibile solo predisporre la  bozza del Nuovo Regolamento. 
 2 Proposizione atti secondo le norme previste dal vigente Statuto Comunale. 01/10/2014 01/12/2014 In itinere 30 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  14,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-5504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/08/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/08/2014 
 Denominazione: CAMPAGNA DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE - ATTIVITA' DI  PREVENZIONE 

 Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 1 - Polizia municipale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore  Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione  Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Civile 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Pianificazione delle attività e contatti con le associazioni per l'avvio della campagna 01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2 Adesione al progetto 01/07/2014 01/07/2014 24gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/07/2014 07/07/2014 -80 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con D.D. n. 967 del 07/07/2014 si è aderito all’iniziativa promossa dal Centro Antartide in  
 collaborazione con l’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale. 
 3 Predisposizione atti amministrativi 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: D.D. n. 967 del 07/07/2014 
 4 Attività di comunicazione 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 5 Svolgimento del progetto 01/07/2014 25/07/2014 28gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/07/2014 27/07/2014 -93,33 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della manifestazione “Barletta Food & run sotto le  
 stelle”, gara podistica non competitiva di 5 Km., realizzata il 25, 26 e 27/07/2014. Sono stati 
  individuati lungo il percorso della gara postazioni strategiche utili alla distribuzione di  
 materiale comunicativo di “vacanze coi fiocchi” che propone vignette, suggerimenti e  
 riflessioni per una guida prudente accompagnati da spot radiofonici e spot televisivi. Detta  
 manifestazione  è patrocinata dalla Presidenza della Repubblica. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 6 - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse  
 Umane 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-6501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/02/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: PIANO ASSUNZIONI DIRIGENTI 2013/2015 -   ATTUAZIONE D.G. N.19/2013 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Centro Responsabilità: 6 - 06 Sett Organizzazione e sviluppo risorse umane Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Approvazione Regolamento di mobilità 01/02/2014 01/02/2014 -108gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/03/2014 17/07/2014 186,21 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: E’ stato approvato il Regolamento di mobilità con Delibera di G.C. n.41 del 13/03/2014,  
 successivamente modificato con Delibera di G.C. 150 del 17/07/2014. 
 2 Attivazione mobilità ai sensi dell'art.34 bis D. Lgs. N.165/2001 01/02/2014 01/02/2014 63gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/04/2014 26/02/2014 -71,59 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: E’ stata attivata la mobilità il 26/02/2014, ai sensi dell’art.34 bis D. Lgs. 165/2001. 
 3 Approvazione determina/ pubblicazione Bando di mobilità volontaria 01/04/2014 01/04/2014 27gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/06/2014 03/06/2014 -30 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Det. Dir. n. 574 del 28/04/2014 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria per n. 1  
 dirigente con profilo professionale tecnico, pubblicato il 3 giugno 2014. 
 4 Istruttoria domande di mobilità volontaria 01/07/2014 01/07/2014 4gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/08/2014 27/08/2014 -6,56 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Si è proceduto all’istruttoria delle domande di mobilità pervenute di cui si è dato atto con   
 D.D. 1177 del 27/08/2014. 
 5 Nomina commissione 01/08/2014 01/08/2014 23gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 30/11/2014 07/11/2014 -19,01 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata nominata la Commissione con D.D. 1466/2010, modificata per sostituzione  
 componenti con D.D. 1605/2014. 
 6 Approvazione esiti selezione 01/11/2014 01/11/2014 -31gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 30/11/2014 31/12/2014 106,9 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  E’ stata approvata con  Delibera di G.C. n.278 del 12/12/2014 l' atto di indirizzo per la  
 copertura di n.1 posto da dirigente di area tecnica.  
 Nel 2015, con Det. Dir. 280 del 02/03/2015 è stata revocata la D.D. 574/2014 
 professioirizzo per la copertura di n.1 posto da dirigente di area tecnica.  
 Nel 2015, con Det. Dir. 280 del 02/03/2015 è stata revocata la D.D. 574/2014 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 70,00 % Grado di attuazione ponderato  70,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-6502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: PIANO ASSUNZIONI DIPENDENTI 2013/2015 -   ATTUAZIONE D.G. N.90/2013 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 
 Centro Responsabilità: 6 - 06 Sett Organizzazione e sviluppo risorse umane Responsabile: dott. Michelangelo Nigro 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Mobilità interna per la copertura del Presidio del Giudica di Pace 01/06/2014 01/05/2014 3gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 27/06/2014 -5 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 762 del 28/05/2014 è  stata attivata la mobilità interna per la copertura del  
 Presidio del Giudice di Pace, con avviso di mobilità interna volontaria che si è concluso con 
  D.D. 903 del 27/06/2014. 
 2 Assunzione del personale di Polizia Municipale a tempo determinato 01/04/2014 01/05/2014 113gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/09/2014 09/07/2014 -62,09 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Det. Dir.  763 del 28/05/2014 è stato  approvato l’avviso di selezione e  lo schema di  
 domanda per la selezione di n.14 agenti di polizia municipale a tempo determinato.   La   
 graduatoria degli ammessi è stata approvata con D.D. 981 del 09/07/2014, con  
 conseguente  
 assunzione a tempo determinato (tre mesi). 

 3 Attivazione richiesta a Ufficio Provinciale del Lavoro per la copertura di n. 1  B3 amministrativo in quota riserva  01/04/2014 01/04/2014 16gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 L.68/1999 
 31/05/2014 15/05/2014 -26,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 684 del 15/05/2014 è stato avviato il procedimento per le categorie protette, per  
 l’assunzione di n.1 amministrativo, cat. B3, a tempo indeterminato. 
 4 Bando per assunzione n.2 unità cat. C profilo amministrativo in quota riserva L.68/1999 01/06/2014 ND Non iniziata 30 % 0,00 % 
 31/07/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non attivata 
 5 Istruttoria domande 01/09/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 30/09/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non attivata. 
 6 Nomina Commissione 01/09/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 30/09/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non attivata. 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
 7 Approvazione esiti selezione 01/10/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 31/10/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non attivata. 
 8 Attivazione mobilità ex art. 34 bis di n.1 unità categoria C profilo amministrativo 01/12/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non attivata 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 7 - Settore servizi sociali, Pubblica istruzione e  Sport 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-7501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 28/02/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 28/02/2014 
 Denominazione: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2014/2016 

 Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 4 - Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 7 - 07/1  Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb  Ist. , Sport e  Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Tempo Libero. 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Incontri di concertazione con le parti sociali. 01/01/2014 01/01/2014 28gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 28/02/2014 31/01/2014 -48,28 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Si sono tenuti gli incontri di concertazione  con le parti sociali, ASL e sindacati. 
 2 Redazione verbali di concertazione con ASL, parti sociali e sindacati. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Redatti verbali di concertazione con le parti sociali, ASL e sindacati. 
 3 Redazione della bozza di Accordo di programma del Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2014/2016. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: E’ stato redatto l’Accordo di Programma del Piano di Zona dell’Ambito di Barletta  
 2014/2016 e trasmesso alle parti interessate per la condivisione. 
 4 Invio per la condivisione dell'Accordo 2014/2016. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 28/02/2014 28/02/2014 0 % 100 % 
 5 Sottoscrizione dell'Accordo di programma durante la conferenza di servizi del 18.02.2014. 01/02/2014 01/02/2014 10gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 28/02/2014 18/02/2014 -37,04 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: L’Accordo di Programma è stato sottoscritto durante la Conferenza di servizi del  
 18/02/2014. 
 6 Presa d'atto dell'Accordo di programma da parte della G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale con delibera n.  01/02/2014 01/02/2014 -23gg Conclusa 15 % 15,00 % 
 23 del 23.03.2014. 
 28/02/2014 23/03/2014 85,19 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con Deliberazione di G.C. n.23 del 23/03/2014, in qualità di Coordinatore Istituzionale, la  
 Giunta ha preso atto dell’Accordo di programma. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-7502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 30/06/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: CANDIDATURA PREMIALITA' FNPS PER PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2010/2013 - RENDICONTAZIONE 2013 - RELAZIONE SOCIALE 2013 

 Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 4 - Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 7 - 07/1  Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb  Ist. , Sport e  Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Tempo Libero. 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2013 secondo la scheda di rilevazione con indicatori regionali. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Si è svolto il monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2013 secondo la scheda di  
 rilevazione della relazione sociale d’Ambito. 
 2 Rilevazione dati statistici ed anagrafici d'Ambito al fine dell'elaborazione della relazione sociale d'Ambito. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 3 Verifica dei consuntivi di entrata e di spesa 2013 e predisposizione delle schede di rendicontazione regionale 2013. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Verificati i consuntivi di entrata e  di spesa 2013 con predisposizione delle schede di  
 rendicontazione 2013. 
 4 Redazione della scheda di rilevazione sulla governance dell'ambito 2013. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 5 Approvazione della Proposta di delibera al Coordinamento Istituzionale. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 6 Invio, entro il 30.06.2014 alla Regione Puglia, della Rendicontazione finanziaria del PdZ dell'Ambito Barletta al  01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 31.12.2013. 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: E'  stata trasmessa alla Regione, nel termine del 30/06/2014,   la Rendicontazione  
 Finanziaria  al 31/12/2013  del PdZ dell’ambito Barletta per la candidatura alla premialità. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-7503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/02/2014 Data Fine Prev.: 28/02/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 28/02/2014 
 Denominazione: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE. 

 Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 1 - Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 7 - 07/1  Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb  Ist. , Sport e  Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Tempo Libero. 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 10 febbraio 2014 ha approvato il "Terzo Piano di Zona dell'Ambito  01/02/2014 01/02/2014 18gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 Territoriale di Barletta 2014/2016" fra cui vi era anche il Progetto per l'affido. 
 28/02/2014 10/02/2014 -66,67 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Il Consiglio Comunale con Delibera n.5 del 10/02/2014 ha approvato il  "3° Piano di Zona  
 dell’Ambito Territoriale di Barletta 2014/2016",  nel quale era compreso anche il progetto  
 per l’affido. 
 2 Adeguamento dei nuovi importi mensili dell'affido. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stato realizzato  l'adeguamento dei nuovi importi mensili dell’affido. 
 3 Attivazione dell'ufficio affido. 01/03/2014 01/03/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: In adempimento a tale progetto si è proceduto all’attivazione dell’ufficio affido. 
 4 Campagna di sensibilizzazione dell'affido. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: In adempimento a tale progetto  è stata realizzata una campagna di informazione e  
 sensibilizzazione per l’affido familiare. 
 5 Corsi di formazione del personale per l'affido familiare. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: In adempimento a tale progetto si è proceduto alla realizzazione di corsi di formazione del  
 personale per l’affido familiare. 
 6 Percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione per l'affido familiare. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 7 Monitoraggio del servizio Affido. 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  E’ in corso il monitoraggio del servizio. 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-7504 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/01/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: REALIZZAZIONE SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E PAC ANZIANI 

 Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 4 - Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 7 - 07/1  Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb  Ist. , Sport e  Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Tempo Libero. 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Delibere di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale, n. 127 del 21.12.2013 e n. 131 del 30.12.2014 per indirizzi  01/01/2014 01/01/2014 28gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 per avvio delle procedure di negoziazione mirate all'affidamento mediante gara d'appalto  "servizio Asilo Nido" e   
 "Cure Domiciliari" 
 31/01/2014 03/01/2014 -93,33 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: La Giunta Comunale, in qualità di Coordinatore Istituzionale, con delibere n.127 del  
 21/12/2013 e n. 131 del 30/12/2013,  ha dato indirizzo per l’avvio delle procedure di  
 negoziazione mirate all’affidamento mediante gara d’appalto del  "Servizio Asilo Nido" e  
 del servizio "Cure Domiciliari". 
 2 Preparazione atti di gara. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Sono stati predisposti gli atti di gara, approvati con determina a contrarre. La gara si è  
 svolta ma al 31/12/2014 non era stata ancora aggiudicata. 
 3 Approvazione determine a contrarre delle procedure di appalto del "Servizio Asilo Nido" e delle "Cure Domiciliari  01/05/2014 01/04/2014 31gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 Integrate (ADI e SADH)" 
 30/06/2014 30/04/2014 -51,67 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Determina a contrarre n.573 del 24/04/2014 per indizione gara d’appalto per l’affidamento  
 della gestione del "Servizio di Cure Domiciliari Integrate (ADI, SADH e PUA)" - PAC  
 Anziani. 
 Determina a contrarre n. 482 dell'11/04/2014 per indizione gara d’appalto per l’affidamento  
 del Servizio di "Asilo Nido" - PAC Infanzia. 
 4 Espletamento delle procedure di gara. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 45 % 45,00 % 
 30/08/2014 30/08/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Le gare si sono svolte ma al 31/12/2014 non erano state ancora ggiudicate. 
 5 Aggiudicazione ed attivazione dei servizi programmati. 01/09/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Azione non realizzata 
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      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  28,50 % 
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 8 - Settore Beni e Servizi Culturali 
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 Codice  2014-8501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI 

 Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Avviso pubblico per presentazione proposte progettuali. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/04/2014 30/04/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con delibera di G.C. n.73 del 10/04/2014 sono stati fissati gli indirizzi per la definizione  
 delle attività da realizzare nell’anno 2014 come iniziative interdisciplinari. Con D.D. 589/  
 del 29/04/2014  è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte  
 progettuali, pubblicato in data 30/04/2014. 
 2 Definizione del programma e sua approvazione. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/04/2014 30/04/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: La definizione del programma  "#e.stateabarletta2014"  e la sua approvazione è stata  
 realizzata come le seguenti Determinazioni dirigenziali: 832, 952, 998, 1063/2014. 
 Il programma della rievocazione della Disfida, da realizzare in concomitanza con la notte  
 bianca, è stato approvato con D.D. 1233/2014 e 1287/2014.  
 Il programma dell'esposizione  "Rievocazione in mostra" è stato approvato con Delibera di  
 G.M. 224/2014 e con  Determinazioni Dirigenziali nn. 1432, 1518, 1529, 1530, 1531, 1532,  
 1557, 1558, 1627, 1628, 1729, 1772, 1866, 1880/2014. 
 3 Realizzazione eventi. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: La rievocazione della Disfida è stata realizzata in concomitanza con la notte bianca a  
 settembre 2014, giusto programma approvato con D.D. 1233/2014 e 1287/2014.  
 E’ stato realizzato il progetto "Rievocazione in mostra" con l’esposizione a Palazzo della  
 Marra dal titolo "La spada e la Battaglia"  e con la realizzazione di altre attività culturali  
 legate alla Disfida di Barletta. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 40,00 % Grado di attuazione ponderato  40,00 % 
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 Codice  2014-8502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  02/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: CONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE PRESTITO LIBRARIO INFORMATIZZATO. 

 Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Configurazione delle procedure informatiche. 01/05/2014 02/05/2014 1gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/05/2014 31/05/2014 -3,33 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Attività svolta. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto di Catalogazione  
 Centrale Unico (ICCU) di Roma. 
 2 Predisposizione dell'anagrafe informatizzata degli utenti. 01/11/2014 01/10/2014 -62gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/11/2014 31/12/2014 213,79 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è provveduto alla trascrizione dei dati cartacei degli utenti iscritti alla biblioteca  
 comunale nel database del Polo Terra di Bari,  per la predisposizione dell’Anagrafe   
 informatizzata degli utenti. Sono stati iscritti al prestito informatizzato n.7.768 utenti. Nel  
 contempo si è provveduto alla catalogazione informatizzata dei volumi della biblioteca che  
 nell’anno 2014 è stata realizzata per n.2.000 volumi. 
 3 Collaudo delle procedure sul sistema. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono state collaudate le procedure di prestito librario informatizzata, dapprima con  
 simulazioni di prestito con carico e scarico di libri e successivamente con le attività a  
 regime. Obiettivo realizzato 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Codice  2014-8503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/03/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  25/02/2014 Data Fine Eff.: 21/10/2014 
 Denominazione: ACQUISIZIONE DEL PALAZZO DELLA MARRA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE. 

 Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione e presentazione del programma di valorizzazione. 01/03/2014 25/02/2014 -49gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/03/2014 14/05/2014 168,97 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Al fine dell’acquisizione al patrimonio comunale del Palazzo della Marra, in data  
 25/02/2014 con nota prot. n.11990,  è stata  presentata istanza, corredata dal progetto di  
 valorizzazione, alla Direzione Regionale dei Beni Culturali e in data 14/05/2014 è stata  
 presentata una integrazione al  progetto secondo le linee strategiche indicate dalla stessa  
 Direzione Regionale. 
 2 Partecipazione al tavolo tecnico dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia. 01/05/2014 03/07/2014 63gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 -69,23 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Deliberazione di G.C. n.143 del 03/07/2014 è stato approvato il Programma di  
 Valorizzazione del Palazzo della Marra e in data 04/07/2014 lo stesso è stato sottoscritto  
 al tavolo tecnico c/o la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici. Con  
 Deliberazione di C.C. n.40 del 28/07/2014 è stata approvata la bozza di accordo di  
 valorizzazione ex art.112, co. 4, del D. Lgs. 42/2004 per il trasferimento del Palazzo della  
 Marra al Comune. 
 3 Sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione per l'acquisizione del Palazzo della Marra al Patrimonio Comunale. 01/08/2014 01/10/2014 70gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/10/2014 21/10/2014 -77,78 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: In data 21/10/2014 è stato firmato l’Accordo di Valorizzazione per l’acquisizione del  
 Palazzo della Marra a titolo non oneroso al patrimonio artistico della città. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 40,00 % Grado di attuazione ponderato  40,00 % 
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 9 -  Servizi Pubblici Comunali 
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 Codice  2014-9501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/01/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: PIANO DI REVISIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

 Programma: 8 - Viabilità e trasporti Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 3 - Trasporti pubblici locali e serviziconnessi Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 149 - 149 Trasporti Pubblici Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Gestione straordinaria contratto di servizi. 01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 2 Approvazione presupposti straordinari per prorogra contrattuale Trasporto Pubblico Locale. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 28/02/2014 28/02/2014 0 % 100 % 
 3 Piano di efficientamento dei servizi minimi e revisione servizi aggiuntivi. 01/11/2014 01/11/2014 -31gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/11/2014 31/12/2014 106,9 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 1638 del 14/11/2014 è stato affidato l’incarico per la  redazione del piano di  
 efficientamento del trasporto pubblico urbano del comune di Barletta. Con D.D. n.2008 del  
 31/12/2014 è stato adottato il Piano di efficientamento del trasporto pubblico urbano. 
 4 Stipula proroga contrattuale 01/01/2014-30/06/2018 01/09/2014 01/09/2014 -92gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/09/2014 31/12/2014 317,24 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sempre con Det. Dir. N.2008 del 31/12/2014 è stata approvata  la proroga del servizio fino  
 al 30 giugno 2018. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Codice  2014-9502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/10/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/12/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: SERVIZIO CANILE - START UP NUOVI SERVIZI 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 157 - 157  Servizio Canile Comunale Responsabile: 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Stesura ed approvazione elenco associazioni animaliste territorialmente competente. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto alla stesura dell’elenco delle associazioni animaliste territorialmente  
 competenti, con il supporto del veterinario comunale, tenuto conto di quelle inserite  
 nell’elenco regionale. 
 2 Prestazioni di pronto soccorso: stesura elenco prestazioni non garantite dalla Asl territorialmente competente e  01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 individuazione strutture sanitarie operanti sul territorio. 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel corso dell’anno sono state garantite le prestazioni di pronto soccorso, con  
 provvedimenti dirigenziali, su richiesta e relazione del veterinario. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Codice  2014-9503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/02/2014 Data Fine Prev.: 01/06/2014 Data Inizio  01/02/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: START UP SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI REVISIONE ORGANIZZATIVA - INGEGNERIZZAZIONE PROCESSI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE. 

 Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 171 - 171  Servizi  Cimiteriali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Gestione del cambio di concessionario (da BARSA a BERLOR FRANECO) - passaggio di consegne. 01/02/2014 01/02/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 28/02/2014 28/02/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Nei primi mesi dell’anno sono state gestite le attività per il passaggio del cambio di  
 concessionario da  Barsa a Berlor Franeco, avvenuto dal 1° marzo 2014. 
 2 Analisi stato dei servizi - diagnosi delle criticità. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Al  fine  di  una  riorganizzazione/miglioramento del  servizio  sono  state  svolte  degli  
 incontri intersettoriali per l’analisi stato dei servizi, diagnosi delle criticità,  
 con l’obiettivo di addivenire alla redazione di un Piano di revisione organizzativa servizi  
 amministrativi cimiteriali. 
 3 Pianificazione azioni correttive di tipo tecnico/gestionale. 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Al  fine  di  una  riorganizzazione/miglioramento del  servizio  sono  state  svolti  degli  
 incontri intersettoriali per la 
 pianificazione di azioni correttive di tipo tecnico/gestionale con l’obiettivo di addivenire alla  
 redazione di un Piano di revisione organizzativa servizi amministrativi cimiteriali. 
 4 Redazione PIANO di revisione organizzativa servizi amministrativi cimiteriali: analisi procedure - ingegnerizzazione  01/10/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 processi - redistribuzione fasi operative ai diversi servizi coinvolti. 
 31/10/2014 ND 0 % 
 5 Approvazione piano di revisione organizzativa ufficio cimiteriale. Declinazione interventi intersettoriali - 1^ parte  01/11/2014 ND Non iniziata 5 % 0,00 % 
 tecnica-gestionale. 
 31/12/2014 ND 0 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  9,00 % 
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 10 - Settore Manutenzione 
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 Codice  2014-10501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: EDILIZIA SCOLASTICA PUBBLICA. 

 Programma: 4 - Istruzione pubblica Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 2 - Istruzione elementare Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Completamento lavori scuola media Manzoni €. 120.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola  
  media Manzoni - Finanz. CIPE (verbale di ultimazione lavori del 30/01/2015); 
 2 Completamento lavori scuola media  Dimiccoli € 25.000 - Finanziamento INAIL e Bilancio Comunale - Residui 2010 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 5,40 % 
 31/12/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Lavori in fase di ultimazione. Non è stato possibili ultimare i lavori perchè non è stata  
  ancora ottenuta l'autorizzazione INAIL. 
 3 Completamento lavori scuola media De Nittis € 100.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010 01/12/2014 03/05/2014 -1gg Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 03/06/2014 3,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola  
  media De Nittis - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del 03/06/2014) 
 4 Completamento lavori scuola media A. Moro € 120.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010 01/12/2014 09/06/2014 0gg Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 09/07/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola  
 Media Renato Moro - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del  09/07/2014) 
 5 Completamento lavori scuola elementare Rodari/Giulini €. 80.000 - Finanziamento CIPE  - Residui 2013 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati ultimati i lavori presso la scuola elementare Rodari/Giulini 
 6 Completamento lavori scuola media A. Moro € 40.000 - Proventi concessori - Residui 2013 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 5,40 % 
 31/12/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile completare questi lavori di manutenzione straordinaria  presso la  
  Scuola Media R. Moro perchè il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha dato parere  
 favorevole solo il 19/04/2015. 
 7 Completamento lavori Girondi €. 60.000 - Finanziamento CIPE - Residui 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 5,40 % 
 31/12/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile completare i lavori presso la scuola Girondi per impossibilità a  
 eseguirli durante l'anno scolastico 
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 8 Completamento lavori M. D'Azeglio € 100.000 - Finanziamento CIPE - Residui 01/12/2014 01/05/2014 2gg Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 29/05/2014 -6,67 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola  
  elementare D'Azeglio  - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del 29/05/2014) 
 9 Inizio lavori Fraggianni € 350.000 - Avanzo di Ammnistrazione - Residui 2011 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 8 % 4,00 % 
 31/12/2014 ND 50 % 
 2014 III^   Periodo: E' stato predisposto un progetto per la  manutenzione straordinaria della scuola  
 Fraggianni che è stato candidato ad un finanziamento previsto dal Piano di edilizia  
  scolastica. 
 10 Inizio lavori Scuola media Baldacchini € 250.000 - Finanziamento Statale - Decreto del Fare 01/12/2014 01/11/2014 5gg Conclusa 8 % 8,00 % 
 31/12/2014 26/11/2014 -16,67 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola media Baldacchini 
  (verbale di consegna lavori del 26/11/2014). 
 11 Progettazione esecutiva Scuola media Modugno € 997.225 - Finanziamento U.E. 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva della scuola media Modugno, candidata ad  
  un finanziamento  U.E. (31/03/2015).  Il progetto è stato accolto. 
 12 Progettazione esecutiva scuole elementari € 300.000 - Proventi concessori - Residui 2011 01/12/2014 ND Non iniziata 6 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla  
 necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico  
 a fine anno. 
 13 Progettazione esecutiva Scuola elementare Musti € 167.300 - Finanziamento Statale 01/12/2014 ND Non iniziata 6 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla  
 necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico  
 a fine anno. 
 14 Progettazione esecutiva Scuola media A. Manzoni € 350.000 - Avanzo di Amministrazione - Residui 2011 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 6 % 6,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto all'aggiornamento del Progetto Esecutivo per la manutenzione straordinaria 
  della scuola media Manzoni, approvato con D.D. 1220/2013. Il progetto è stato trasmesso  
 alle autorità competenti per accedere a un finanziamento statale. 
 15 Progettazione esecutiva A.N. D'Annunzio € 180,000 - Trasferimento Statale 01/12/2014 ND Non iniziata 6 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla  
 necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico  
 a fine anno. 
 16 Progettazione esecutiva Fieramosca € 350.000 - Avanzo di Amministrazione - Residui 2011 01/12/2014 ND Non iniziata 6 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla  
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 necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico  
 a fine anno. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,20 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,20 % 
 Peso dell'obiettivo: 25,00 % Grado di attuazione ponderato  17,55 % 
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 Codice  2014-10502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/12/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: PIANO STRAORDINARIO DELLE MANUTENZIONI 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 19 - 10/3 Settore Manutenzioni, Serv. Demanio - Patrim, - Uff.  Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Casa 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Completamento lavori Cimitero 2013  € 110.000 - Proventi concessori - Residuo 2011 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 10 % 9,00 % 
 31/12/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Lavori in itinere. In corso di variante si è resa necessaria una variante per l'installazione  
 delle scale metalliche. 
 2 Completamento lavori Piazza Marina € 428.600 - Proventi concessori - Residui 2004 e 2005 01/12/2014 01/12/2014 14gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 17/12/2014 -46,67 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 sono stati ultimati i lavori di Piazza Marina (Verbale di ultimazione lavori del  
 17/12/2014). 
 3 Completamento lavori Strade Asse nord/sud € 525.000 - Finanziamento U.E. - Residui 2012 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 10 % 9,00 % 
 31/12/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Al 31/12/2014 i lavori erano in itinere. Si è resa necessaria una variante in corso d’opera  
 che ha impedito il com pletamento nei termini fissati. 
 Motivo: Variante in corso d'opera 
 4 Inizio lavori basolato Via Pistergola - Via Lupo € 200.000 - Proventi concessori - Residui 2011 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 7 % 7,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Ritardi nella stipula dei contratti hanno ritardato l’avvio dei  lavori di manutenzione  
 straordinaria - Basolato Via Pistergola/Via Lupo, che  sono stati aggiudicati a seguito di  
 regolare gara, Consegna lavori effettuata a Marzo 2015. 
 5 Inizio lavori manti stradali € 300.000 - Proventi concessori - Residui 2011 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 4,80 % 
 31/12/2014 ND 80 % 
 2014 III^   Periodo: La gara è stata svolta ed aggiudicata. Ritardi nella stipula dei contratti hanno prorogato  
 l’avvio dei  lavori di manutenzione straordinaria di cui trattasi. 
 6 Inizio lavori impianto elettrici cimitero € 150.000 - Proventi cimiteriali €. 60.000,00 anno 2014; Proventi concessori €.  01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 4,80 % 
 90.000,00 Residui 2012 
 31/12/2014 ND 80 % 
 2014 III^   Periodo: La gara è stata svolta ma si sono registrati dei ritardi nella fase di aggiudicazione  
 definitiva della gara. 

31/12/2014 60 



 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
 7 Inizio lavori pubblica illuminazione € 200.000 -  Proventi concessori  - Residui 2011 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 4,80 % 
 31/12/2014 ND 80 % 
 2014 III^   Periodo: La gara è stata svolta ed aggiudicata. Si è in attesa di stipulare il contratto. 
 8 Inizio lavori manutenzione immobili € 215.000 - Proventi concessori 01/12/2014 01/12/2014 In itinere 6 % 4,20 % 
 31/12/2014 ND 70 % 
 2014 III^   Periodo: La gara è stata svolta ma si sono registrati dei ritardi nella fase di aggiudicazione  
 definitiva della gara. 
 9 Progettazione esecutiva Palazzina INA € 150.000 - Avanzo di amministrazione - Residui 2011 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonchè ad altri obiettivi  
 dell'Amministrazione comunale 
 10 Progettazione esecutiva arredo urbano € 120.000 - Proventi concessori - Residuo 2012 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonchè ad altri obiettivi  
 dell'Amministrazione comunale 
 11 Progettazione esecutiva Teatro Curci € 200.000 Avanzo di amministrazione vincolato - Residui 2010 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonchè ad altri obiettivi  
 dell'Amministrazione comunale 
 12 Progettazione esecutiva castello € 576.663 - RISORSE: Finanziamento U.E. €. 471.400,00 - Proventi concessori  01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 3 % 3,00 % 
 Residui 2012 e 2009 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 II^   Periodo: E' stata realizzata la progettazione per i lavori di manutenzione del Castello e l'accesso ad 
  un finanziamento europea. Con D.D. 142 del 03/02/2015 è stata approvata la progettazione 
  esecutiva. 
 13 Progettazione esecutiva Palazzo via Galvani € 806.741 - RISORSE Finanziamento PRUSST €. 506.741,00 - Proventi  01/12/2014 01/12/2014 7gg Conclusa 3 % 3,00 % 
 Concessori €. 300.000,00 Residuo 2010 
 31/12/2014 24/12/2014 -23,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1937 del 24/12/2014 è stata approvata la progettazione 
  esecutiva inerente la manutenzione straordinaria per il Palazzo Via Galvani 

 14 Progettazione esecutiva cimitero 2014 € 110.000 - Proventi cimiteriale 01/12/2014 01/12/2014 20gg Conclusa 3 % 3,00 % 
 31/12/2014 11/12/2014 -66,67 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 820 dell'11/12/2014 è stata redatta la  
 progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria per il Cimitero 
 15 Progettazione esecutiva pubblica illuminazione € 167.000 - Proventi concessori 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014. 
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 16 Progettazione esecutiva verde pubblico € 140.000 -  Proventi concessori 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014. 
 17 Progettazione esecutiva manutenzione strade esterne € 100.000 - Proventi concessori 01/12/2014 ND Non iniziata 3 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014. 
 18 Progettazione esecutiva manutenzione strade interne € 230.000 - Proventi concessori 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 3 % 3,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1996 del 30/12/2014 è stato approvato il Progetto  
 Esecutivo inerente la manutenzione delle strade interne 
 19 Progettazione esecutiva manutenzione impianti termici € 250.000 - Avanzo di amministrazione 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 3 % 3,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli  
 impianti termici (D.D. 270 del 01/03/2015) 
 20 Progettazione esecutiva manutenzione impianti idrici € 100.000 - Proventi concessori 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 3 % 3,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 II^   Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli  
 impianti idrici (D.D. 707 del 21/04/2015) 
 22 Progettazione esecutiva manutenzione impianti antincendio € 150.000 - Proventi concessori 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 3 % 3,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli  
 impianti antincendio  (D.D. 268 del 01/03/2015) 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 74,60 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 74,60 % 
 Peso dell'obiettivo: 25,00 % Grado di attuazione ponderato  18,65 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-10503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/10/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: CAPITANERIA DI PORTO 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Approvazione progetto esecutivo. 01/10/2014 01/10/2014 -14gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 31/10/2014 14/11/2014 46,67 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 1641 del 14/11/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo. 
 2 Avvio procedura di gara 01/12/2014 01/12/2014 24gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/12/2014 07/12/2014 -80 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 1801 del 07/12/2014 è stato avviata la procedura di gara. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 

31/12/2014 63 



 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 11 - Settore Lavori Pubblici 
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 Codice  2014-11501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP - 2° E 3° P.T.A. - 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 193 - 193  Servizio Lavori Pubblici Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Verifica anomalia offerta ed aggiudicazione provvisoria. 01/04/2014 01/04/2014 13gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/04/2014 17/04/2014 -44,83 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Si è svolta la gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella nuova zona  
 PEEP. Il 17/04/2014 è stato redatto il verbale  di verifica anomalie ed aggiudicazione  
 provvisoria. 
 2 Aggiudicazione definitiva lavori. 01/11/2014 01/11/2014 Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/11/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n.441 del  
 28/03/2014. Il ritardo è da addebitarsi al  ritardo degli Enti (INAIL, INPS, Agenzia delle  
 Entrate) nel riscontro del possesso dei requisiti del 2° e del 3° classificato. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-11502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: DIFESA DELL'EROSIONE DELLA COSTA LITORANEA DI PONENTE - 1° STRALCIO 

 Programma: 8 - Viabilità e trasporti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 182 - 182  Servizio lavori stradali Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Riapprovazione progetto definitivo. 01/05/2014 01/05/2014 2gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 30/05/2014 28/05/2014 -6,9 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 758 del 28/05/2014 è stato riapprovato il progetto definitivo. 
 2 Indizione gara d'appalto. 01/06/2014 01/06/2014 21gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 30/06/2014 09/06/2014 -72,41 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: E’ stata  indetta la gara con D.D. 815 del 09/06/2014. 
 3 Aggiudicazione lavori. 01/10/2014 01/10/2014 -45gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/10/2014 15/12/2014 150 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’aggiudicazione della gara è avvenuta con D.D. 1845 del 15/12/2014. 
 4 Inizio lavori. 01/12/2014 ND Non iniziata 25 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: C’è stato uno slittamento del cronoprogramma. Tale slittamento è stato causato dal fatto  
 che in fase di gara è stata esaminata la prima offerta risultata anomale con relativa  
 esclusione, ed esaminata anche l'anomalia della seconda classificata con relativa  
 ammissione. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-11503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/10/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/10/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: STADIO PUTTILLI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA 

 Programma: 6 - Sport Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 183 - 183  Servizio lavori immobili comunali Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Aggiudicazione definitiva. 01/10/2014 01/10/2014 Conclusa 70 % 70,00 % 
 31/10/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’aggiudicazione definitiva della gara è avvenuta con D.D. 244/2015 del 24/02/2015. 
 2 Approvazione progetto esecutivo. 01/12/2014 ND Non iniziata 30 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Slittato il termine per l'approvazione del Progetto Esecutivo. Lo slittamento dei tempi è stato 
  causato dalle prescrizioni dei vari enti coinvolti ad esprimere parere, con particolare  
 riferimento al CONI. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  10,50 % 
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 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-11504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: ELETTRODOTTI R.F.I. E TERNA - COMPLETAMENTO INTERRAMENTO 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 111 - 111 Ufficio Lavori Pubblici Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Attività varie (stipule convenzione - autorizzazioni). 01/12/2014 01/01/2014 -334gg Conclusa 100 % 100,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 1113,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 sono stati abbattuti gli ultimi tralicci dell'alta tensione che serviva la tratta  
 Barletta-Molfetta. Giunge così a compimento uno dei più rilevanti impegni assunti  
 dall'Amministrazione comunale. L’Ufficio ha provveduto agli adempimenti previsti nella  
 convenzione 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-11505 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 30/11/2014 
 Denominazione: REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI E.R.P. 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 193 - 193  Servizio Lavori Pubblici Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Progettazione esecutiva. 01/09/2014 01/09/2014 4gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 30/09/2014 26/09/2014 -13,79 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 1330 del 26/09/2014 è stata approvata la progettazione esecutiva. 
 2 Indizione gara d'appalto. 01/11/2014 01/11/2014 13gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/11/2014 17/11/2014 -44,83 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D 1649 del 17/11/2014 è stata indetta la gara d’appalto. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 Codice  2014-11506 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  27/03/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: STATUA DI ERACLIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

 Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 183 - 183  Servizio lavori immobili comunali Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Inizio lavori. 01/04/2014 27/03/2014 29gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/04/2014 27/03/2014 -100 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Il 27/03/2014 sono stati avviati i lavori  di manutenzione straordinaria della statua di Eraclio. 

 2 Esecuzione lavori. 01/05/2014 27/03/2014 -35gg Conclusa 70 % 70,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 14,34 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: nel corso del 2014,  sono stati regolarmente svolti i lavori di manutenzione e conservazione 
  della statua di Eraclio, secondo il cronoprogramma dell’opera. I lavori sono stati ultimati e  
 ad aprile 2015 il Colosso è stato restituito alla città. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 12 - Settore Edilizia Pubblica e Privata, servizi  
 catastali 
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 Codice  2014-12501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/01/2012 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: ASSE ATTREZZATO A VERDE "INTERSETTORE 167" 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 150 - 150  Ufficio Urbanistica Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Esecuzione lavori. 01/01/2014 01/01/2012 -731gg Conclusa 100 % 100,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 200,82 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel 2014 era prevista l’esecuzione dei lavori  che è stata effettuata in tutti i mesi dell’anno,   
 come da previsione. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 40,00 % Grado di attuazione ponderato  40,00 % 
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 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-12502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: CONTRATTO DI QUARTIERE "EX DISTILLERIA" - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI E PARCHEGGIO INTERRATO 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 150 - 150  Ufficio Urbanistica Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Progettazione definitiva OO.PP.. 01/06/2014 01/05/2014 10gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/06/2014 20/05/2014 -34,48 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con nota del 20/05/2014, prot. 14/00802/U/SP2, è stato trasmesso il Progetto Definitivo da  
 parte dei soggetti incaricati inerente gli alloggi per utenze differenziate. 
 2 Ottenimento pareri 01/10/2014 01/10/2014 In itinere 30 % 27,00 % 
 31/10/2014 ND 90 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto alla richiesta dei pareri alla Sovrintendenza ai Beni Architettonici la quale, a 
  tutt'oggi, non si è ancora espressa 
 3 Stipula protocollo d'intesa. 01/12/2014 ND Non iniziata 30 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 67,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 67,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  20,10 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-12503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/11/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: PROGRAMMA OPENSUE - INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 150 - 150  Ufficio Urbanistica Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Attività di formazione dei dipendenti del Settore 01/12/2014 01/11/2014 1gg Conclusa 80 % 80,00 % 
 31/12/2014 30/11/2014 -3,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L’attività di formazione del personale del settore è stata realizzata a novembre 2014. 
 2 Presentazione del Programma ai tecnici esterni 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: La presentazione del programma ai tecnici esterni è stata compiuta  a dicembre 2014. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 13 - Servizio forniture, gare, appalti e contratti 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-13501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  Data Fine Eff.: 
 Denominazione: BOLLETTINO GARE SU SITO INFORMATICO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 33 - 13/2  Sett. Programmazione Gare, Appalti e Contratti Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione Bollettino. 01/05/2014 ND Non iniziata 90 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
 2014 III^   Periodo: Obiettivo non realizzato. 
 2 Pubblicazione sul sito istituzionale. 01/05/2014 ND Non iniziata 10 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  0,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-13502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: ALBO IMPRESE DI FIDUCIA -  COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare,Appalti e Contratti Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione regolamento e condivisione con il dirigente LL.PP. e Manutenzione, funzionari tecnici P.O.,  01/05/2014 01/05/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 Segretario Generale e Assessori competenti. 
 31/05/2014 31/05/2014 0 % 100 % 
 2 Approvazione Regolamento in Giunta Comunale. 01/06/2014 01/07/2014 13gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 30/06/2014 17/07/2014 -44,83 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con delibera di G.C. N.148 del 17/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale   
 per l’affidamento dei lavori in economia e per la costituzione e tenuta dell’elenco degli  
 operatori economici, pubblicato sul sito istituzionale 
 3 Predisposizione e adozione con atto dirigenziale dell'avviso pubblico di istituzione Albo Imprese. 01/10/2014 01/11/2014 6gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/10/2014 25/11/2014 -20 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L'avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici è stato  
 approvato con D.D. N.1699 del 25/11/2014 
 4 Pubblicazione avviso pubblico e raccolta istanze. 01/10/2014 01/12/2014 57gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/11/2014 04/12/2014 -95 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L'avviso pubblico per  la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici è stato  
 pubblicato all'Albo pretorio in data 04/12/2014 con n. Prot. 62738, fissando come termine  
 per la ricezione delle istanze le ore 13.00 del iorno 8 gennaio 2015. 
 5 Valutazione istanze e approvazione elenco con determina dirigenziale. 01/10/2014 01/10/2014 Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Tale azione, che ha visto la presentazione di circa n.200 istanze pervenute da operatori  
 economici interessati all'inserimento nell'Albo, è stata svolta e conclusa nei premi mesi del 
  2015 con la Det. Dir. N.410 del 25/03/2015. Il suddetto Albo suddiviso per operatori e  
 suddiviso per classifiche e categorie è stato pubblicato su sito istituzionale con link ad hoc  
 intitolato "Albo Imprese". 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 35,00 % Grado di attuazione ponderato  35,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-13503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/07/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/07/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: STATISTICHE E REPORTING TECNICO-ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI SINISTRI FINALIZZATI ALLA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO PROMOZIONE  
 COMPOSIZIONI STRAGIUDIZIALI,  EFFICACE PROGRAMMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI DEBITORIE DEI CITTADINI 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare,Appalti e Contratti Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Monitoraggio dell'attuale livello di utilizzo del software Gestione sinistri. 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2 Rilevazione dati anno 2013 (sinistri aperti, sinistri definiti, sinistri a contenzioso) ed elaborazioni statistiche. 01/08/2014 01/08/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 30/09/2014 30/09/2014 0 % 100 % 
 3 Analisi criticità ostative alla composizione stragiudiziale. 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 4 Messa a punto di misure organizzative e di eventuale innovazione tecnologica. 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-13504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/07/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/07/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PROCESSI DI CONTRATTUALIZZAZIONE RISPETTO ALL'ANNO 2013, PREVIO ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI ALLE NOVELLE NORMATIVE 2013/2014 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare,Appalti e Contratti Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Implementazione nuove disposizioni normative ed adeguamento schemi contrattuali tipici. 01/07/2014 01/07/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2 Implementazione sistema di misurazione delle fasi interne spacchettate per uffici e reporting  della tempistica interna. 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 

 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 3 Analisi eventuali criticità e punti di rallentamento. 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 0 % 100 % 
 4 Messa a punto di misure organizzative e di innovazione tecnologica. 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 14 - Settore Politiche Attive di Sviluppo 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-14501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: PIANO COMMERCIALE 

 Programma: 11 - Sviluppo economico Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 5 - Servizi relativi al commercio Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 177 - 177  Servizi nel settore commercio Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Aggiornamento dei dati statistici contenuti nella bozza realizzata dai CAT 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è proceduto all’aggiornamento dei dati statistici contenuti nella bozza realizzata dal  
 CAT. 
 2 Condivisione della bozza di piano con gli altri settori comunali (Piani e Programmi Urbani, Edilizia Pubblica e  01/06/2014 01/12/2014 183gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 Privata, Demanio) 
 31/12/2014 31/12/2014 -85,92 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: La bozza del Piano è stata condivisa con gli altri settori comunali. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-14502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: PROGETTO SMART CITY "CIAO BARLETTA" 

 Programma: 11 - Sviluppo economico Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 4 - Servizi relativi all'industria Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 177 - 177  Servizi nel settore commercio Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Predisposizione delle procedure di attuazione del progetto. 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati effettuati degli incontri con il CAT per definire i termini della convenzione  
 finalizzata alla formazione del capitolato speciale d’appalto e alla definizione delle altre  
 attività previste dal progetto. 
 2 Avvio delle procedure per la formazione del capitolato speciale di appalto. 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 3 Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi. 01/11/2014 ND Non iniziata 40 % 0,00 % 
 31/12/2014 ND 0 % 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 60,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 60,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 50,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-14503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/06/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 Programma: 11 - Sviluppo economico Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Progetto: 5 - Servizi relativi al commercio Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 
 Centro Responsabilità: 177 - 177  Servizi nel settore commercio Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Aggiornamento dei dati e condivisione della bozza con le associazioni di categoria. 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/07/2014 31/07/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E' stato effettuato l’aggiornamento dei dati e la bozza definitiva del Piano è stata condivisa  
 con le associazioni di categoria. 
 2 Approvazione da parte della G.C. della proposta del piano commerciale. 01/08/2014 01/08/2014 0gg Conclusa 25 % 25,00 % 
 31/08/2014 31/08/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con Delibera di G.C. n.65 dell’8/8/2014 è stata approvata  la Bozza del Piano da sottoporre 
  successivamente alla valutazione del Consiglio Comunale. 
 3 Deposito presso la Segreteria Generale della bozza di  piano del commercio su aree pubbliche approvata con  01/08/2014 01/08/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 delibera di G.C. per acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini, associazioni etc., come previsto dal  
 vigente statuto comunale 
 31/10/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Nel mese di agosto 2014  la Bozza è stata pubblicata all’Albo Pretorio per l’acquisizione di 
  eventuali osservazioni da parte dei cittadini, ed è pervenuta n. 1 osservazione. 
 4 Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente l'Approvazione del Piano Commerciale 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Successivamente è stata predisposta la delibera di Consiglio Comunale e trasmessa al  
 Presidente del C.C. in data 13/10/2014. Il Piano è stato approvato dal C.C. in data  
 13/04/2015. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 15 - Servizio Avvocatura Comunale 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-15501 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATI ESTERNI CON ABBATTIMENTO DELLE   SOMME DOVUTE DEL 10%. 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 31 - 15 Settore Avvocatura Comunale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Attività istruttoria - controllo di congruità 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata svolta l’attività di istruttoria per n.9 giudizi. 
 2 Contatto con i professionisti - invito all'abbattimento degli onorari e contrattazione. 01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  Sono stati contattati i professionisti invitandoli all’abbattimento degli onorari. 
 3 Predisposizione di atti amministrativi per il riconoscimento e la liquidazione 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è provveduto alla predisposizione degli atti amministrativi per l’impegno e la  
 liquidazione degli onorari. Redatte, a tal fine, le seguenti determinazioni dirigenziali: n.739 
  del 23/05/2014, n.1620 del 12/11/2014 e n.2004 del 30/12/2014 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 50,00 % Grado di attuazione ponderato  50,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-15502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/09/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 
 Centro Responsabilità: 115 - 115 Ufficio Legale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Verifica e Immissione dati 01/09/2014 01/09/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2 Scansione dei documenti 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati informatizzati gli atti inerenti n.28 giudizi avviati tra l’1/11/2014 e il 31/12/2014.  
 Questi si riferiscono a giudizi instaurati dinanzi a diverse autorità giudiziarie: n. 10 dinanzi 
  al TAR Puglia sede di Bari e/o Consiglio di Stato, n. 2 dinanzi alla Corte di Cassazione e  
  n.16 dinanzi  al Tribunale e/o Giudice di Pace. 
 3 Trasmissione documentazione/atti ai vari uffici giudiziari 01/11/2014 01/11/2014 0gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 50,00 % Grado di attuazione ponderato  50,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 16 - Servizio Sistemi, Reti e Innovazione tecnologica  
 (S.R.I.T.) 

      CENTRI DI COSTO 
 Codice Descrizione 
 01.16.106 Ufficio Ced 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-16501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/06/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MODULO HYPERSIC 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 
 Centro Responsabilità: 32 - 16 Servizio sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Riattivazione della licenza d'uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: E’ stata riattivata la licenza d’uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS. 
 2 Preventivo ditta CEL Informatica per formazione/ addestramento all'uso del modulo Hypersic 01/06/2014 01/06/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/06/2014 30/06/2014 0 % 100 % 
 3 Formazione  del  personale 01/08/2014 01/09/2014 31gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/10/2014 31/10/2014 -34,07 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stato formato il personale. 
 4 Avvio procedura - Start up 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 01/10/2014 01/10/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  Lo start up della procedura è avvenuto il 1° ottobre 2014. Attualmente la procedura è a  
 regime. 
 5 Conduzione a regime 01/10/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata riattivata la licenza d’uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS. E’  
 stato formato il personale. Lo start up della procedura è avvenuto il 1° ottobre 2014.  
 Attualmente la procedura è a regime. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 18 - Settore Piani e Programmi urbani 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-18501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/11/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/11/2014 Data Fine Eff.: 25/11/2014 
 Denominazione: DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Riavvio della procedura di formazione. 01/11/2014 01/11/2014 5gg Conclusa 100 % 100,00 % 
 30/11/2014 25/11/2014 -17,24 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stata riavviata la procedura di formazione del DPP (Documento Programmatico  
 Preliminare). 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 35,00 % Grado di attuazione ponderato  35,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-18502 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/05/2014 Data Fine Eff.: 
 Denominazione: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Emanazione bando. 01/06/2014 01/05/2014 9gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 30/06/2014 21/05/2014 -31,03 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 712 del 21/05/2014 è stato emesso il Bando per la selezione di n.7 componenti  
 della Commissione Locale per il paesaggio. 
 2 Costituzione Commissione. 01/10/2014 01/10/2014 7gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 31/10/2014 24/10/2014 -23,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo:  Con D.D. 1512 del 24/10/2014 è stata costituita la Commissione per il Paesaggio. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 30,00 % Grado di attuazione ponderato  30,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-18503 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/10/2014 
 Denominazione: PRIMI ADEMPIMENTI PIANO URBANISTICO TEMATICO TERRITORIALE PER IL PAESAGGIO (PUTT/P) 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Redazione elaborati 01/12/2014 01/10/2014 0gg Conclusa 100 % 100,00 % 
 31/12/2014 31/10/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono stati redatti gli elaborati per il Piano Urbanistico Tematico per il paesaggio. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 35,00 % Grado di attuazione ponderato  35,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 19 - Segreteria Generale 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-19501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 28/02/2014 Data Inizio  01/01/2014 Data Fine Eff.: 21/02/2014 
 Denominazione: PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Istruttoria e approvazione schema del P.T.P.C.  Programma triennale trasparenza e integrità - Codice  01/01/2014 01/01/2014 0gg Conclusa 50 % 50,00 % 
 comportamento. 
 31/01/2014 31/01/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Lo schema del  Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) è stato approvato con  
 Delibera di G.M. n.20 del 31/01/2014. 
 2 Attivazione procedura aperta alla partecipazione. 01/02/2014 01/02/2014 25gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 28/02/2014 03/02/2014 -92,59 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con il comunicato stampa del 3 febbraio 2014 è stata attivata la procedura aperta per la  
 partecipazione, rivolta a tutti  i  soggetti interessati, ai dirigenti e all’OIV, per la  
 presentazione di eventuali osservazioni. 
 3 Istruttoria e approvazione definitiva P.T.P.C. Programma triennale trasparenza e integrità - codice comportamento. 01/02/2014 01/02/2014 7gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 28/02/2014 21/02/2014 -25,93 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con delibera di G.M. n.31 del 21/02/2014 è stato approvato definitivamente il Programma  
 triennale di prevenzione della corruzione. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 10,00 % Grado di attuazione ponderato  10,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-19502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 30/09/2014 Data Inizio  02/05/2014 Data Fine Eff.: 16/10/2014 
 Denominazione: FORMAZIONE DIRIGENTI/DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Azione formativa a beneficio dei dirigenti, responsabili di p.o. e responsabili di a.p.. 01/05/2014 02/05/2014 25gg Conclusa 34 % 34,00 % 
 31/05/2014 07/05/2014 -83,33 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: E’ stata attuata  la formazione, in house, di tutti i dirigenti e dipendenti con azioni formative  
 curate personalmente dal Segretario. Il 7/05/2014 c’è stata la formazione dei dirigenti,  
 responsabili P.O. e responsabili di A.P. 
 2 Azione formativa a beneficio dei dipendenti di categoria D. 01/05/2014 28/05/2014 30gg Conclusa 33 % 33,00 % 
 31/05/2014 28/05/2014 -100 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Il 28/05/2014 c’è stata la formazione per tutti i dipendenti di categoria D. 
 3 Azione formativa a beneficio dei dipendenti di categoria C/B/A. 01/09/2014 29/09/2014 12gg Conclusa 33 % 33,00 % 
 30/09/2014 16/10/2014 -41,38 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Il 29/09/2014 c’è stata la formazione dei dipendenti di categoria C, B e A. La formazione dei 
  vigili si è tenuta nelle giornate del 14 e 16 ottobre 2014. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-19503 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/08/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio  01/08/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

 Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Preliminare produzione di report (sui contenuti e sugli accessi) sullo stato di avanzamento del programma  15/07/2014 01/08/2014 17gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 trasparenza. 
 31/08/2014 31/08/2014 -36,17 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: L’Ufficio ha provveduto alla produzione di report sullo stato di avanzamento del programma  
 trasparenza  (prot. 44570 del 29/08/2014). 
 2 Elaborazione format questionario gradimento sezione "Amministrazione Trasparente". 15/07/2014 01/08/2014 17gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/08/2014 31/08/2014 -36,17 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: L’Ufficio ha provveduto alla elaborazione di un questionario relativo al gradimento della  
 “Sezione Trasparente” (prot. 44570 del 29/08/2014). 
 3 Divulgazione format questionario nella sede di svolgimento della "Giornata di trasparenza" 01/11/2014 25/11/2014 24gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 30/11/2014 30/11/2014 -82,76 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Il questionario sul gradimento della sezione "trasparente" è stato divulgato durante la  
 giornata della trasparenza” 
 4 Organizzazione dell'evento a cura dell'ufficio comunicazione. 01/11/2014 01/11/2014 5gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/11/2014 25/11/2014 -17,24 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: L'ufficio ha espletato le azioni necessarie per la realizzazione della giornata della  
 trasparenza. 
 Il 25 novembre 2014 presso la sala riunioni del  Comando dei vigili,  c’è stato l'incontro sul  
 tema "La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione e garanzia della legalità".  
 L'invito è stato  esteso  a tutta la cittadinanza e, in particolare, alle associazioni, alle  
 rappresentanze delle imprese e dei sindacati, ai media e agli ordini professionali. 

 5 Analisi dei dati desumibili dal questionario 01/12/2014 01/12/2014 0gg Conclusa 10 % 10,00 % 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è provveduto all'analisi del questionario sul tema della trasparenza 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 20 - Servizio Igiene Urbana 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-20501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/03/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio  01/03/2014 Data Fine Eff.: 31/10/2014 
 Denominazione: SERVIZIO IGIENE URBANA: PROGETTO PORTA A PORTA 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Centro Responsabilità: 154 - 154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Atto di indirizzo trasformazione servizio igiene urbana: 01/03/2014 01/03/2014 0gg Conclusa 5 % 5,00 % 
 passaggio dalla raccolta domiciliare alla raccolta porta a porta. 
 31/03/2014 31/03/2014 0 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Nel 2014 è stata realizzata una importante innovazione nella raccolta dei rifiuti. E' stato  
 introdotto il sistema della raccolta "porta a porta" con organizzazione della stessa in modo  
 differenziato. 
 Con Delibera di G.C. N.49 del  21.03.2014 sono state disposte   le linee di indirizzo per il  
 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 Con Delibera n.144/2014 è stato dato indirizzo per il potenziamento del servizio di raccolta  
 porta a porta nel periodo estivo. 
 Determinazioni dirigenziali inerenti tale obiettivo: D.D. 443, 693  e 1006/2014. 
 Tale progetto ha avuto un buon successo, infatti è stata raggiunta una percentuale di  
 raccolta differenziata pari al 74%. 

 2 1° step  del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti": a partire dal 7 aprile 2014 frazione umida, per le utenze non  01/04/2014 01/04/2014 23gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 domestiche alimentari presenti sull'intero territorio comunale. 
 30/04/2014 07/04/2014 -79,31 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: A partire dal 07 aprile 2014 è stato avviato il 1° step del Servizio di raccolta porta a porta  
 dei rifiuti, frazione umida, per le utenze non domestiche alimentari presenti sull'intero  
 territorio comunale. 
 3 2° step  del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" che interesserà tutte le frazioni e tutte le utenze domestiche e  01/05/2014 01/05/2014 12gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 non domestiche presenti nel centro storico e nel quartiere Patalini a partire dal 19 maggio 2014 
 31/05/2014 19/05/2014 -40 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: A partire dal 19 maggio 2014 è partito il 2° step  del "Servizio di raccolta porta a porta dei  
 rifiuti" che ha interessato tutte le frazioni e tutte le utenze domestiche e non domestiche  
 presenti nel centro storico e nel quartiere Patalini. 
 4 3° step  del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" quartiere BORGOVILLA a partire dall’  8 settembre 2014 01/09/2014 01/09/2014 22gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/09/2014 08/09/2014 -75,86 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: A partire dall’8 settembre 2014 è stato avviato il 3° step  del "Servizio di raccolta porta a  
 porta dei rifiuti" che ha interessato il quartiere Borgovilla 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 
 5 4° step  del  "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" esteso a tutto il territorio comunale a partire dal 13 ottobre. 01/10/2014 01/10/2014 18gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 31/10/2014 13/10/2014 -60 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Dal 13 ottobre 2014 il  "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" è stato esteso a tutto il  
 territorio comunale. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % Grado di attuazione ponderato  15,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-20502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/04/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: SERVIZIO IGIENE URBANA: ACQUISTO MEZZI E CONTENITORI CON CONTRIBUTO REGIONALE 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti Responsabile: dott. Giovanni Porcelli 
 Centro Responsabilità: 154 - 154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani Responsabile: 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Procedura per l’acquisizione dei contenitori tramite MEPA finalizzati alla trasformazione della raccolta del servizio di 01/04/2014 01/04/2014 13gg Conclusa 30 % 30,00 % 
  igiene urbana   da domiciliare a “porta a porta” 
 30/04/2014 17/04/2014 -44,83 % 100 % 
 2014 I^   Periodo: Con il contributo regionale si è proceduto all’acquisto delle attrezzature e del materiale  
 utile per l’attivazione di tale servizio.  
 Con D.D. 527 del 17/04/2014 si è proceduto alla fornitura di  bidoncini, cestelli per il  
 potenziamento della  raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, tramite Consip. 
 2 Procedura per l’affidamento mediante procedura aperta della fornitura dei contenitori finalizzati alla trasformazione  01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 della raccolta del servizio di igiene urbana  da domiciliare a “porta a porta” 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Con D.D. 568 del 24/04/2014  è stata aggiudicata la gara per la fornitura di contenitori per  
 la raccolta differenziata. 
 3 Procedura per l’affidamento mediante procedura aperta della fornitura di 2 mezzi finalizzati alla trasformazione della  01/04/2014 01/04/2014 0gg Conclusa 35 % 35,00 % 
 raccolta del servizio di igiene urbana   da domiciliare a “porta a porta” 
 31/12/2014 31/12/2014 0 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Con D.D. 1423 del 10/10/2014  sono state acquistate delle attrezzature utili per la raccolta  
 differenziata. 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 5,00 % Grado di attuazione ponderato  5,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 21 - Servizio Ambiente 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-21501 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio  01/06/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014 
 Denominazione: DISCARICA IN LOCALITA' SAN PROCOPIO - MESSA IN SICUREZZA 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Affidamento servizi di ingegneria. 01/06/2014 01/06/2014 -31gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 30/06/2014 31/07/2014 106,9 % 100 % 
 2014 II^   Periodo: Sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria con Determinazione Dirigenziale n.1097 del  
 31/07/2014. 
 2 Approvazione progetto esecutivo ed avvio gara d'appalto. 01/08/2014 01/08/2014 25gg Conclusa 30 % 30,00 % 
 31/08/2014 06/08/2014 -83,33 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: E’ stato approvato il progetto esecutivo con D.D. 1082 del 29/07/2014. E’ stata avviata la  
 procedura di gara con determina a contrarre n. 1113 del 06/08/2014. 
 3 Aggiudicazione gara. 01/11/2014 01/11/2014 -16gg Conclusa 20 % 20,00 % 
 30/11/2014 16/12/2014 55,17 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: La gara è stata aggiudicata provvisoriamente in data 15/09/2014. L’aggiudicazione  
 definitiva è avvenuta con D.D. 1878 del 16/12/2014. 
 4 Avvio dei lavori. 01/12/2014 01/12/2014 Conclusa 20 % 20,00 % 
 31/12/2014 ND 100 % 
 2014 III^   Periodo: Si è dovuto ottenere la disponibilità della ditta alla consegna anticipata in quanto non è  
 ancora pronto il contratto da sottoscrivere. I lavori sono stati avviati (verbale di consegna  
 anticipata del 12/02/2015). 

      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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 Titolo Scheda Mov III^ Trimestre 
 COMUNE DI BARLETTA Azioni/Indicatori Esercizio 2014 

 Codice  2014-21502 Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 30/09/2014 Data Inizio  01/06/2014 Data Fine Eff.: 10/09/2014 
 Denominazione: CANALE CIAPPETTA - CAMAGGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Progetto: 4 - Servizio idrico integrato Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 
 Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo 

      AZIONI 
 Nr.   Denominazione  Data Inizio Prev.  Data Inizio Eff. Scostamento Stato Peso Grado di  
   Riepilogo Rilevazione Periodica  Data Fine Prev.  Data Fine  Eff. Attuazione Attuazione 
 1 Affidamento lavori. 01/06/2014 01/06/2014 -24gg Conclusa 60 % 60,00 % 
 30/06/2014 24/07/2014 82,76 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: Sono ripresi i lavori di pulizia e risanamento dell’alveo del  Canale Ciappetta Camaggi,  
 sospesi a causa del fallimento della precedente impresa aggiudicataria.  
 A seguito dell’espletamento di una nuova gara i lavori sono stati aggiudicati con  
 Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 24/07/2014 a una nuova impresa. 
 2 Inizio lavori. 01/09/2014 01/09/2014 20gg Conclusa 40 % 40,00 % 
 30/09/2014 10/09/2014 -68,97 % 100 % 
 2014 III^   Periodo: I lavori sono stati riavviati con verbale di consegna del 10/09/2014. 
      RIEPILOGO GENERALE 
 Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 % 
 Peso dell'obiettivo: 20,00 % Grado di attuazione ponderato  20,00 % 
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